

## **Dodatok č. 1 k**

### **ZMLUVE O DIELO**

na zhotovenie diela

„Prešov, Košická 18 – vodovodná prípojka a úprava rozvodov vody“  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### **Článok 1**

##### **Zmluvné strany**

- 1.1. Obchodné meno: **PREŠOV REAL, s.r.o.**  
Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov  
IČO: 31 722 814  
Zápis: Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2847/P  
DIČ: 2020521393  
IČ DPH: SK2020521393  
Štatutárny orgán: Ing. Peter Miklovič, konateľ  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Obchodné meno: **MP KANAL service s.r.o.**  
Sídlo: Košická 5C, 080 01 Prešov  
IČO: 45 965 838  
Zápis: Oddiel Sro, vl. č. 23964/P registra Okresného súdu Prešov  
DIČ: 2023180148  
IČ DPH: SK2023180148  
Štatutárny orgán: Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Tatra bnka, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2985 0898  
BIC: TATRSKBX  
Kontakt: email: [konatel@mpkanal.sk](mailto:konatel@mpkanal.sk)  
tel. č.: 0911 926 922  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“).

- 1.3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 10. bod 4. Zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

- 1.4. Účelom tohto Dodatku č. 1 je potreba vykonania navyiac prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo – Výkaz výmer, zadaných v článku 3. bod 2. Zmluvy o dielo. Zároveň uvedenými prácami navyiac dôjde aj k úprave ceny za dielo.

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú navyiac stavebné práce zadané v Prílohe č. 3 označenej ako REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY, kde sú podrobne zadané navyiac práce a ich ocenenie, ako aj práce u ktorých sa cena znižuje. Príloha č. 3 označená ako REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
2. Cena za uvedené navyiac stavebné práce v zmysle tohto Dodatku č. 1 je v sume 7.075,70 EUR s DPH (slovom sedemtisíc sedemdesiatpäť eur / 69 centov).

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí príloha č. 3.
4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 dobrovoľne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 3 - REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

V Prešove dňa .....

V Prešove dňa .....

\_\_\_\_\_  
Objednávateľ

\_\_\_\_\_  
Zhotoviteľ